- NODI
  - 1 AVVIO
    - 1.1 Definizione problema
      - 1.1.1 Analisi socio-economica del quartiere di Barriera di Milano
      - 1.1.2 Formulazione obiettivo di progetto
    - 1.2 Ricerca
      - 1.2.1 Scelta e definizione dell'utenza
      - 1.2.2 Interviste esplorative
      - 1.2.3 Ricerca territoriale
      - 1.2.4 Sopralluoghi
    - 1.3 Definizione problema e obiettivi
      - 1.3.1 Formalizzazione del problema progettuale
      - 1.3.2 Definizione utenza
      - 1.3.3 Formulazione obiettivi di progetto
      - 1.3.4 Definizione linee guida e impatti
      - 1.3.5 Definizione requisiti
    - 1.4 Identificazione Stakeholder
      - 1.4.1 Mappatura ruoli e responsabilità
      - 1.4.2 Identificazione aziende e partner operativi
      - 1.4.3 Analisi potere, interesse e influenza
      - 1.4.4 Definizione modelli preliminari di coinvolgimento
    - 1.5 Attivazione governance di progetto
      - 1.5.1 Definizione ruoli e responsabilità
      - 1.5.2 Costituzione team di progetto
      - 1.5.3 Modello decisionale e coordinamento
    - 1.6 Stipulazione Project Charter
  - 2 PIANIFICAZIONE
    - 2.1 Pianificazione dell'ambito
      - 2.1.1 Raccolta dei requisiti
      - 2.1.2 Definizione dell'ambito
      - 2.1.3 Creazione WBS
        - 2.1.3.1 Scomposizione gerarchica del progetto
        - 2.1.3.2 Definizione deliverable
        - 2.1.3.3 Definizione WP (costi +durata)
      - 2.1.4 Convalida dell'ambito
      - 2.1.5 Diagramma Gantt
    - 2.2 Pianificazione di tempi e costi
      - 2.2.1 Definizione attività
      - 2.2.2 Sequenziamento attività
      - 2.2.3 Stima tempi, costi e risorse
      - 2.2.4 Schedulazione
    - 2.3 Business Model Canvas (BMC)
      - 2.3.1 Pianificazione risorse e ruoli
      - 2.3.2 Individuazione partner chiave
      - 2.3.3 Attività e risorse chiave
      - 2.3.4 Proposta di valore
      - 2.3.5 Relazione con i clienti
      - 2.3.6 Canali comunicativi
      - 2.3.7 Segmenti di clientela
      - 2.3.8 Pianificazione costi e ricavi
    - 2.4 Pianificazione economico-finanziaria (DCF)
      - 2.4.1 Raccolta costi
      - 2.4.2 Raccolta ricavi
      - 2.4.3 Definizione tempi e periodizzazione
      - 2.4.4 Calcolo flusssi economici per periodo
      - 2.4.5 Costruzione tasso di sconto
      - 2.4.6 Struttura del capitale
      - 2.4.7 Indicatori di redditività
        - 2.4.7.1 VAN
        - 2.4.7.2 TIR
        - 2.4.7.3 PBP
      - 2.4.8 Analisi di sensitività
      - 2.4.9 Scenarios analysis
    - 2.5 Pianificazione risorse umane
      - 2.5.1 Costruzione del gruppo di progetto
      - 2.5.2 Sviluppo del gruppo di progetto
    - 2.6 Pianificazione della comunicazione
      - 2.6.1 Selezione Stakeholder
      - 2.6.2 Definizione obiettivi e comunicazione
      - 2.6.3 Definizione KPI (Key Performance Indicator)
      - 2.6.4 Scelta dei canali di comunicazione
      - 2.6.5 Definizione dei contenuti
      - 2.6.6 Cronoprogramma comunicazione
      - 2.6.7 Validazione piano di comunicazione
        - 2.6.7.1 Revisione interna al team
        - 2.6.7.2 Revisione con Stakeholder chiave
    - 2.7 Pianificazione dei rischi
      - 2.7.1 Identificazione rischi
      - 2.7.2 Valutazione
      - 2.7.3 Mitigazione
    - 2.8 Pianificazione della ristrutturazione dello spazio
      - 2.8.1 Scelta dello spazio
      - 2.8.2 Stipulazione patto di collaborazione
      - 2.8.3 Definizione esigenze funzionali
      - 2.8.4 Cronoprogramma lavori
    - 2.9 Approvazione piano di progetto
      - 2.8.1 Revisione interna
      - 2.8.2 Validazione con sponsor/stk
      - 2.8.3 Approvazione formale
    - 2.10 Stesura Piano di Project Management
  - 3 ESECUZIONE
    - 3.1 Attivazione spazi e servizi di supporto
      - 3.1.1 Attivazione spazi di formazione
        - 3.1.1.1 Allestimento spazi formativi
        - 3.1.1.2 Verifica conformità e sicurezza
        - 3.1.1.3 Gestione accessi e orari
        - 3.1.1.4 Coordinamento con associazioni ospitanti
      - 3.1.2 Implementazione Baby Parking
        - 3.1.2.1 Organizzazione del servizio
        - 3.1.2.2 Reclutamento e coordinamento operatori
        - 3.1.2.3 Gestione operativa quotidiana
    - 3.2 Erogazione della comunicazione
      - 3.2.1 Comunicazione Fase 1 – Recruiting
        - 3.2.1.1 Attivazione comunicazione fisica indiretta
        - 3.2.1.2 Incontri nei luoghi di fiducia
        - 3.2.1.3 Raccolta manifestazioni di interesse
      - 3.2.2 Recruiting Ambassadors
        - 3.2.2.1 Micro-formazioni introduttive
        - 3.2.2.2 Costruzione relazione di fiducia
        - 3.2.2.3 Selezione Ambassadors
      - 3.2.3 Comunicazione Fase 2 – Adopters
        - 3.2.3.1 Inviti personalizzati
        - 3.2.3.2 Passaparola strutturato
        - 3.2.3.3 Community building
    - 3.3 Onboarding partecipanti
      - 3.3.1 Pre-boarding e valorizzazione competenze
      - 3.3.2 Match partecipanti-partner
      - 3.3.3 Avvio percorsi formativi
    - 3.4 Erogazione formazione
      - 3.4.1 Percorso LEAD-HER
        - 3.4.1.1 Lezioni pratiche
        - 3.4.1.2 Sviluppo competenze imprenditoriali
        - 3.4.1.3 Kit strumenti hard & soft skills
      - 3.4.2 Percorso LEARN-HER
        - 3.4.2.1 Prototipazione servizi
        - 3.4.2.2 Test su strada
        - 3.4.2.3 Sessioni di tutoring
        - 3.4.2.4 Finalizzazione progetti
    - 3.5 Tirocini e inserimento lavorativo
      - 3.5.1 Attivazione tirocini
      - 3.5.2 Gestione e monitoraggio tirocini
      - 3.5.3 Sbocchi occupazionali
    - 3.6 Eventi & networking
      - 3.6.1 Organizzazione Coral Day
      - 3.6.2 Networking e matching
      - 3.6.3 Certificazione competenze
  - 4 MONITORAGGIO E CONTROLLO
    - 4.1 Monitoraggio andamento attività
      - 4.1.1 Avanzamento fasi 3.1–3.4
      - 4.1.2 Verifica avanzamento Fase 3.2 – Comunicazione
      - 4.1.3 Verifica avanzamento Fase 3.3 – Onboarding partecipanti
      - 4.1.4 Verifica avanzamento Fase 3.4 – Formazione
      - 4.1.5 Verifica avanzamento Fase 3.5 – Tirocini e inserimento lavorativo
      - 4.1.6 Verifica avanzamento Fase 3.6 – Eventi e networking
      - 4.1.7 Aggiornamento cronoprogramma (Gantt)
    - 4.2 Monitoraggio qualità e performance
      - 4.2.1 Monitoraggio qualità formativa
        - 4.2.1.1 Rilevazione presenze
        - 4.2.1.2 Valutazione soddisfazione partecipanti
        - 4.2.1.3 Valutazione competenze acquisite
      - 4.2.2 Numero beneficiarie coinvolte
        - 4.2.2.1 Continuità di partecipazione
        - 4.2.2.2 Attivazione di servizi vita-lavoro
        - 4.2.2.3 Livello di empowerment percepito
      - 4.2.3 Monitoraggio performance occupazionali
        - 4.2.3.1 Numero tirocini attivati
        - 4.2.3.2 Inserimenti lavorativi post-progetto
        - 4.2.3.3 Livello di empowerment percepito
    - 4.3 Monitoraggio economico-finanziario
      - 4.3.1 Confronto budget VS consuntivo
      - 4.3.2 Analisi scostamenti
      - 4.3.3 Azioni correttive economiche
    - 4.4 Monitoraggio rischi
      - 4.4.1 Aggiornamento registro dei rischi
      - 4.4.2 Valutazion probabilità e impatto
      - 4.4.3 Attivazione azioni di mitigazione
    - 4.5 Monitoraggio Stakeholder e comunicazione
      - 4.5.1 Verifica efficacia comunicazione verso beneficiarie
      - 4.5.2 Verifica coinvolgimento partner e aziende
      - 4.5.3 Raccolta feedback Stakeholder
    - 4.6 Reporting di progetto
      - 4.6.1 Report di avanzamenti periodici
      - 4.6.2 Report intermedi per finanziatori e sponsor
      - 4.6.3 Report finale di monitoraggio